01 مراحل العمل والجدول الزمني
PROCESS & TIMELINE

نعمل بخمس مراحل واضحة. كل مرحلة تنتهي باعتماد منك، حتى لا نبني على شيء لم توافق عليه.

المرحلة	ما نقوم به	ما نحتاجه منك	المدة
01 فهم المشروع	مراجعة الملفات والهدف والجمهور، وتحديد قائمة اللقطات أو مدة الفيلم.	الموجز والملفات، واعتماد نطاق العمل وعرض السعر.	**2–5 أيام**
02 التخطيط	زوايا الكاميرا للقطات الثابتة، أو الستوري بورد ومسارات الكاميرا للفيلم.	اعتماد الزوايا أو الستوري بورد.	**3–7 أيام**
03 البناء والإنتاج	النمذجة والخامات والإضاءة والتنسيق، ثم مسودة أولى منخفضة الدقة.	ملاحظات موحّدة على المسودة الأولى.	**1–3 أسابيع**
04 التحسين	تنفيذ جولات التعديل المتفق عليها، والرندر النهائي، والمونتاج والصوت.	اعتماد كل جولة خلال 3 أيام عمل.	**1–2 أسبوع**
05 التسليم	تسليم الملفات النهائية بالصيغ المتفق عليها، ومحضر التسليم.	توقيع محضر التسليم وسداد الدفعة الأخيرة.	**1–2 يوم**

مثال: فيلم أنيميشن مدته 60 ثانية خلال 6 أسابيع

المرحلة	أسبوع 1	أسبوع 2	أسبوع 3	أسبوع 4	أسبوع 5	أسبوع 6
فهم المشروع	■					
الستوري بورد ومسارات الكاميرا	■	■				
النمذجة والإضاءة		■	■			
المسودة الأولى (Preview)			■	■		
جولات التعديل				■	■	
الرندر النهائي والمونتاج والصوت					■	■
التسليم						■

الأحمر عمل الاستوديو **الأصفر** مراجعة واعتماد العميل

- تأخر الملاحظات أو الملفات يؤجّل موعد التسليم بالمدة نفسها. اللقطات الثابتة تمر بالمراحل ذاتها خلال 1–3 أسابيع.

hello@designatix.com · designatix.com · واتساب +20 114 848 6645